

貸出施設の予約受付期間

フロア	施設	7/1~7/31	8/1~8/16	8/17~9/30	10/1~10/31	11/1~11/30	試運転期間 (予定)
1階	多目的ホール	貸出中	工事中	工事中	工事中	検査日程等確定次第	未定
	特別会議室	正常動作確認後	正常動作確認後	福祉 (6/8~) 一般 (7/6~)	福祉 (6/8~) 一般 (7/13~)		7/24~7/30
	レクリエーション室						7/19~7/25
	和室	正常動作確認後	正常動作確認後				7/9~7/15
	調理実習室	正常動作確認後	正常動作確認後				
2階	第1研修室	貸出中	工事中	工事中	工事中	検査日程等確定次第	未定
	第2研修室						
	201会議室	正常動作確認後	正常動作確認後	福祉 (6/8~) 一般 (7/6~)	福祉 (6/8~) 一般 (7/13~)		6/22~6/28
3階	福祉研修室	人材・研修優先 (土日は貸出中)	工事中	工事中	工事中	検査日程等確定次第	未定
	301会議室	正常動作確認後	正常動作確認後				6/25~7/1
4階	401会議室	工事中	正常動作確認後	福祉 (6/8~) 一般 (7/6~)	福祉 (6/8~) 一般 (7/13~)	検査日程等確定次第	8/9~8/15
	402会議室						
	403会議室						
	404会議室※			入居団体 (6/8~)	入居団体 (6/8~)		

※404会議室は入居団体専用