

とちぎ福祉プラザ本館空調設備改修工事 当面の日程

とちぎ福祉プラザ管理課

令和3年

期日	内容	場所	備考
3月31日(水)～4月6日(火)	仮設事務所周辺仮囲い	南側駐車場	障害者優先駐車場使用 (仮囲い設置後開放)
4月2日(金)～3日(土)	産業廃棄物コンテナ設置	わかくさ広場東側駐車場	イベント時移動
〃	工事用車両駐車スペース仮囲い (カラーコーン)	わかくさ広場東側駐車場	イベント時移動
4月6日(火)	屋上冷媒回収機材搬入	屋上	南側駐車場 レッカー車両駐車
4月7日(水)	屋上冷媒回収作業開始	屋上	
4月7日(水)～8日(木)	本館内部養生、資材置場設置	館内エレベーター、ロビー他	工事期間中、各階ロビー半面程度 を資材置場として使用
4月9日(金)	空調・換気室内機搬入	館内	
4月12日(月)	本館内部作業開始	館内	一部空調機停止 (ホール・研修室は使用可)

※日程は、状況により前後する場合があります。